# ***Documentação – ProTech***

**1. Introdução**..... 1

**2. Análise e Gestão de Requisitos**..... 2

**3. Projeto Conceitual**..... 3

3.1 – Refinamento das análises

3.2 – Desempenho conceitual

**4. Tarefas do Backlog**..... 4

4.1 – Divisão de tarefas entre os integrantes

4.2 – Atualizações do projeto

**5. Projeto Preliminar**.....5

# ***Introdução***

- A **ProTech** é uma das quatro equipes do projeto de API, que foram criadas no curso de **Engenharia de Produção da Fatec de São José dos Campos**, com a intenção de resolver e solucionar problemas requisitados por diversos clientes.

- Desenvolvida em 5 de março de 2026 por um grupo de sete futuros engenheiros: ***Guilherme, Rodrigo, Rafael, Leandro, Luís, Diogo e Ian***, a ProTech é orientada por alguns princípios:

- Entregas nos prazos estabelecidos pelo cliente.
- Entrega estabelecida com qualidade ao cliente.
- Responder á todos os requisitos do cliente.
- Utilização do método Agile.
- Utilização do método Scrum.
- Utilização do conceito Kaizen.

- O primeiro projeto estabelecido, solicitado pela secretaria de desenvolvimento de São José dos Campos á ProTech:

**“<u>Mapeamento do Ecossistema Industrial e de Serviços da Região de São José dos Campos</u>”.**

# ***Análise e Gestão de Requisitos***

- Ao analisarmos o requisito do cliente, também é preciso responder as User Stories propostas:

• Quais são os principais setores industriais e de serviços presentes na região de São José dos Campos?

• Como esses setores estão distribuídos geograficamente no município e na região?

• Quais tipos de atividades produtivas predominam (manufatura, tecnologia, logística, serviços especializados etc.)?

• Quais são os principais macroprocessos produtivos identificados nas empresas da região?

• Qual a relação entre os setores industriais presentes e o desenvolvimento tecnológico regional?

• Como o ecossistema produtivo regional se conecta com inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico?

• Quais oportunidades de atuação profissional podem ser identificadas para o engenheiro de produção nesse contexto?

É de suma importância que a equipe utilize a metodologia Agile e tenha o entendimento de que algumas user stories se interligam e, portanto, seu processo de produção pode ser otimizado quando integradas a um único sistema.

No entanto, o projeto se divide em três sprints com prazos distintos, motivo pelo qual optamos por extrair dados específicos que possam trazer maior otimização e eficácia ao projeto.

# 1° Sprint (27/04):

• Quais são os principais setores industriais e de serviços presentes na região de São José dos Campos?

• Quais tipos de atividades produtivas predominam (manufatura, tecnologia, logística, serviços especializados etc.)?

• Quais são os principais macroprocessos produtivos identificados nas empresas da região?

# 2° Sprint (18/05):

• Como esses setores estão distribuídos geograficamente no município e na região?

• Qual a relação entre os setores industriais presentes e o desenvolvimento tecnológico regional?

• Como o ecossistema produtivo regional se conecta com inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico?

# 3° Sprint (08/06):

• Quais oportunidades de atuação profissional podem ser identificadas para o engenheiro de produção nesse contexto?

# ***Projeto Preliminar***

O Projeto preliminar se baseia em:

**1.** Extrair os dados da base RAIS, utilizando duas ferramentas: **Pyhton e Excel**

2. Organizar os dados extraídos (Excel), para que respondam corretamente o que foi solicitado em cada Sprint

3. Transportar os dados extraidos e ja organizados ao Dashboard (Power BI)

4. Organizar os dados no Power BI, e posteriormente, criar um layout que atenda á preferência do cliente.

5. Ao longo do projeto, é fundamental manter o diálogo com o cliente para solucionar dúvidas, manter os integrantes atualizados e assegurar clareza quanto aos objetivos e às funções estabelecidas.

## ***Refinamento das análises:***

A principal análise feita pela equipe é:

**“Como nós podemos entregar um produto de qualidade, no prazo estabelecido e que responda ás solicitações incrementadas pelo cliente?”**

Para a equipe ProTech, este questionamento se transforma em um projeto ambicioso.

Entregar o produto com qualidade e que responda ás solicitações do cliente:

**Kaizen –** melhoría contínua e supervisão do produto

**Entregar o produto no prazo estabelecido:**

**Backlog –** definição de entregas fracionadas do produto

**Metodologia Agile** – otimização de processos com o mais alto índice de qualidade

## ***Desempenho Conceitual:***

Espera-se que todas as tarefas atribuídas aos integrantes do projeto sejam entregues no prazo e com a devida qualidade, para que o desenvolvimento do projeto transcorra adequadamente.

# ***Tarefas do Backlog***

O backlog foi criado para que exista a organização da função de cada integrante do projeto. Optamos por dividir em **4 principais etapas**:

**1 - Extração de dados**

**2 - Organização de dados**

**3- Manuseio do Power BI**

**4 - Manuseio do GitHub**

Onde:

**Extração de dados:** *Luís e Guilherme*

**Organização de dados:** *Guilherme e Leandro*

**Manuseio do Power BI:** *Rafael, Rodrigo e Ian*

**Manuseio do GitHub:** *Diogo*

## ***Atualização do Projeto:***

*O integrante Leandro optou por se retirar da equipe devido á problemas pessoais, e portanto, encontra-se sem equipe.

## ***Projeto Preliminar***




Já temos os dados necessários para a primeira Sprint e estamos no desenvolvimento do Power BI, para que possa

receber os dados e ja termos o Dashboard em funcionamento.